

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO RS**
 OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.**
 ÁREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2): **7.751,00**
 DATA: **03/12/2019**



ÍTEM	PROJETO	VALOR À SER LICITADO (R\$)		ÁREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2)	VALOR UNITÁRIO (R\$/m2)	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA	
							1º MÊS	2º MÊS
1.0	AV. IRMÃS CONSOLATA - CICLOVIA	749.655,74		7.751,00	96,72	749.655,74	50,00%	50,00%
							374.827,87	374.827,87
TOTAIS GERAL	MENSAL	749.655,74		7.751,00	96,72	749.655,74	374.827,87	374.827,87
							50,00%	50,00%
	ACUMULADO						374.827,87	749.655,74
							50,00%	100,0%

Volmir José Agnoletto
 Eng. Civil - CREA/RS: 125496-D

Pedro Lorenzi
 Prefeito Municipal de Paulo Bento