

OBRA – CAPELA MORTUARIA		PROPRIETÁRIO – MUNICÍPIO DE PAULO BENTO - RS						LOCAL – Avenida Irmãs Consolata Quadra 4 - Centro - Paulo Bento - RS																		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																										
DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL									
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	7,725.18	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	7,725.18								
2 - MOVIMENTOS DE TERRA	R\$	4,231.75	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	4,231.75								
3 - INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$	16,081.42	75%	R\$	5,360.47	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	21,441.89								
4 - SUPERESTRUTURA	-	-	-	R\$	54,833.46	50%	R\$	27,416.73	25%	-	-	R\$	27,416.73	25%	-	-	R\$	109,666.91								
5 - SISTEMA DE VEDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	R\$	4,020.27	20%	R\$	8,040.54	40%	R\$	8,040.54	40%	-	-	R\$	20,101.34							
6 - REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO	-	-	-	-	-	-	R\$	20,112.12	50%	R\$	20,112.12	50%	-	-	-	-	-	R\$	40,224.24							
7 - ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	27,972.00	100%	R\$	27,972.00						
8 - COBERTURA	-	-	-	-	-	-	R\$	28,558.00	40%	R\$	35,697.50	50%	R\$	7,139.50	10%	-	-	R\$	71,395.00							
9 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	-	-	-	R\$	1,313.28	10%	R\$	1,313.28	10%	R\$	1,313.28	10%	R\$	2,626.55	20%	R\$	2,626.55	20%	R\$	13,132.76						
10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	2,837.32	25%	R\$	6,809.57	60%	R\$	11,349.28							
11 - PINTURAS E ACABAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	6,607.46	50%	R\$	13,214.92							
12 - SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	642.20	100%	R\$	642.20						
TOTAL	R\$	28,038.35	8.24%	R\$	61,507.20	18.08%	R\$	32,750.27	9.63%	R\$	58,023.93	16.93%	R\$	66,476.71	19.41%	R\$	40,020.10	11.76%	R\$	16,043.58	4.72%	R\$	38,237.33	11.24%	R\$	340,253.85
TOTAL ACUMULADO	R\$	28,038.35	8.24%	R\$	89,545.55	26.32%	R\$	122,295.83	35.94%	R\$	179,897.95	52.87%	R\$	245,952.85	72.29%	R\$	285,972.94	84.05%	R\$	302,016.52	88.76%	R\$	340,253.85	100.00%		
PREFEITURA DE PAULO BENTO/RS																										
GIAN MARCELO GAIO CREA 226468/RS																										