

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GLOBAL

OBRA: COBERTURA PLAYGROUND - ESCOLA MUNICIPAL
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Paulo Bento
ENDEREÇO: Rua Valdomiro Schilo - Paulo Bento - RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.349,03	100,00%	3.349,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	3.349,03
2.0	SAPATAS E PILARES FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	10.956,38	100,00%	10.956,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	10.956,38
3.0	PISO EM CONCRETO	14.081,00	100,00%	14.081,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	14.081,00
4.0	ESTRUTURA METÁLICA	90.286,53	0,00%	0,00	42,18%	38.082,86	57,82%	52.203,67	100%	90.286,53
	TOTAL GERAL	118.672,94								
	TOTAL PARCIAL		23,92%	28.386,41	32,09%	38.082,86	43,99%	52.203,67	100%	118.672,94
	TOTAL ACUMULADO			28.386,41	56,01%	66.469,27	76,08%	118.672,94	100%	

Paulo Bento, 06 de novembro de 2023

Lauson Serafini
Engº Civil CREA/RS 123.168-D

Gabriel Jevinski
Prefeito Municipal de Paulo Bento