CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GLOBAL

OBRA: COBERTURA PLAYGROUND - ESCOLA MUNICIPAL
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Paulo Bento
ENDERECO: Rua Valdomiro Schilo - Paulo Bento - RS

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR MES1 MES 2 MES 3 TOTAL
% Valor % Valor % Valor % Valor
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 3.349,03| 100,00% | 3.349,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100% 3.349,03
2.0 SAPATAS E PILARES FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO 10.956,38( 100,00% | 10.956,38 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100% 10.956,38
3.0 |PISO EM CONCRETO 14.081,00| 100,00% | 14.081,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100% 14.081,00
4.0 [ESTRUTURA METALICA 90.286,53| 0,00% 0,00 42,18% | 38.082,86 57,82% 52.203,67 | 100% 90.286,53
TOTAL GERAL 118.672,94
TOTAL PARCIAL 23,92% | 28.386,41 | 32,09% | 38.082,86 43,99% 52.203,67 | 100% 118.672,94
TOTAL ACUMULADO 28.386,41 | 56,01% | 66.469,27 76,08% 118.672,94 | 100%
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