
TOTAL

% Valor % Valor % Valor % Valor

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.349,03 100,00% 3.349,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100% 3.349,03

2.0 SAPATAS E PILARES FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 10.956,38 100,00% 10.956,38 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100% 10.956,38

3.0 PISO EM CONCRETO 14.081,00 100,00% 14.081,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100% 14.081,00

4.0 ESTRUTURA METÁLICA 90.286,53 0,00% 0,00 42,18% 38.082,86 57,82% 52.203,67 100% 90.286,53

TOTAL GERAL 118.672,94

TOTAL PARCIAL 23,92% 28.386,41 32,09% 38.082,86 43,99% 52.203,67 100% 118.672,94

TOTAL ACUMULADO 28.386,41 56,01% 66.469,27 76,08% 118.672,94 100%

Paulo Bento, 06 de novembro de 2023

Lauson Serafini Gabriel Jevinski

Engº Civil CREA/RS 123.168-D Prefeito Municipal de Paulo Bento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM

OBRA: COBERTURA PLAYGROUND - ESCOLA MUNICIPAL 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Paulo Bento

ENDEREÇO: Rua Valdomiro Schilo - Paulo Bento - RS

DISCRIMINAÇÃO VALOR
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3


